

## **Informe Tercer Parcial**

Damian Eduardo Burboa Almada
Producción Multimedia
189157
Ciudad Obregón, Sonora

De primera instancia se analizo el proyecto, para buscar las tareas que serian asignadas a lo largo de su ejecución.

Se trabajo usando la pagina de **TRELLO** ya que fue en el que se tenia conocimiento previo a este proyecto, siendo también la que a nuestro parecer fue la más sencilla de entender.

Para realizar el plan de Gantt se uso el programa **Microsoft Excel**, siendo uno de los programas que mas usamos para la organización de tareas.

En particular realizar esta parte del proyecto fue algo sencilla, pero si nos tomó bastante tiempo poder organizar de manera correcta la lista de tareas que iban apareciendo de manera constante mientras se hacia el análisis.

Tomando en cuenta la magnitud del proyecto tratando de basarse en la realidad, se decidió que se haría a lo largo de un mes, teniendo la posibilidad de extenderse o reducirse según fuera lo necesario.

Las tareas dentro del equipo se fueron asignando con forme se fue trabajando, ya que íbamos a la par para poder estar en sintonía todos los integrantes del equipo. El análisis del proyecto en si se analizó primeramente de manera individual, sacando cada quien sus conclusiones y observaciones. Una vez que acabada esta terea se decidieron que tareas eran las que se iban a escoger para colocarse dentro de TRELLO. Una vez concluida, se comenzó a realizar el plan de Gantt, tomando como referencia el mes de duración que habíamos asignado.