Retro Alimentation del Proyecto

Nosotros comenzamos analizando el PDF del proyecto que el maestro nos facilitó, una vez lo leímos y comprendimos que es lo que teníamos que hacer, hicimos el backlog administrando tareas tempranas del desarrollo y los requerimientos que este proyecto necesitara. Decidimos usar la herramienta de trello para hacer estas listas simple y sencillamente porque es la primera que me apareció en Google al buscar to do list, y al empezar a usarla me di cuenta de que es intuitiva y fácil de usar así que decidimos usar esa.

Una vez teniendo las tareas hicimos una estimación del proyecto basado en las tareas que tenemos de momento. Cabe mencionar que es solo una estimación y que estos tiempos son sujetos a cambio. Con esta estimación tendremos una referencia a los tiempos que probablemente tendremos y de esa forma organizarnos y estar más preparados para los problemas que podamos tener. Nos dimos que cuenta que algunas tareas se harán de una manera simultanea para ahorrar tiempos y así cumplir la deadline.